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LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 
LAPPEENRANNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
 

1 JOHDANTO 

Tämä kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu Suunnittelukeskus 
Oy:ssä Lappeenrannan kaupungin ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen 
toimeksiannosta. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on vesihuoltolain mukai-
sesti tarkoitettu kunnan vesihuollon suunnittelun välineeksi ja vesihuollon tavoit-
teita määritteleväksi asiakirjaksi. Suunnitelmasta ilmenee, mitkä kunnan alueet 
on tarkoitus saattaa vesihuoltolaitosten verkostojen piiriin ja millä aikataululla 
toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa. 

Lappeenrannan kaupungista suunnitteluun ovat osallistuneet verkostopäällikkö 
Arvi Seppänen, vesilaitoksen johtaja Hannu Mäkelä ja yhdyskuntatekniikan 
päällikkö Pasi Leimi sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksesta insinööri Esa 
Houni ja projekti-insinööri Juha Skippari. Suunnittelukeskuksessa työstä ovat 
vastanneet DI Suvi Niini, DI Saijariina Toivikko, DI Lasse Halenius ja tekn. yo 
Timo Ranta-Pere.  

 

2 VESIHUOLLON NYKYTILA 

2.1 Suunnittelualue 

Lappeenrannan kaupunki sijaitsee Etelä-Karjalassa Saimaan ja Venäjän rajan vä-
lissä. Kaupungin pinta-ala on 848 km2, josta vesistön osuus on noin 88 km2. Vä-
kiluku on noin 58 400. Asukkaista 90 % asuu keskustaajamassa ja 10 % laajalla 
maaseutumaisella haja-asutusalueella. 

Keskustaajama on muodostunut Saimaan etelärannalle Salpausselän harjua mu-
kaillen, ulottuen lännessä Sammonlahteen ja idässä Lauritsalaan. Haja-asutus-
alueet muodostuvat entisistä Lappeen ja Nuijamaan kunnista, jotka sijaitsevat 
pääosin Salpausselän eteläpuolella.  

Asemakaavoitettua aluetta on 4,3 km2. Yhtenäisen keskustaajaman lisäksi siihen 
kuuluvat erillisinä saarekkeina Selkäharjun, Rutolan ja Mustolan alueet.  

Kaupunginvaltuuston 1987 hyväksymä keskustaajaman yleiskaava on tarkistettu 
vuosina 1993 ja 1999. Sen lisäksi Lappeenrannassa on 15 valtuuston hyväksy-
mää osayleiskaavaa ja 7 valtion viranomaisten vahvistamaa osayleiskaavaa. 

Lappeenranta on vedenjakaja-aluetta; Salpausselän pohjoispuoli laskee Vuoksen 
ja Kymijoen vesistöihin, eteläpuoli sijoittuu useiden pienten vesistöjen alueelle, 
joista Juustelanjoki, Rakkolanjoki ja Alajoki laskevat Viipurinlahteen, Tervajoki, 
Vilajoki ja Urpalanjoki Suomenlahteen. Vesistöjen rannoilla on kohtalaisen pal-
jon loma-asutusta, kaikkiaan noin 1 500 kesämökkiä. 
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2.2 Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet 

Lappeenrannan vesilaitos 

Lappeenrannan vesilaitoksen toiminta-alue kattaa keskustaajaman asemakaavoi-
tetun alueen lisäksi Nuijamaan kyläkeskuksen alueen (karttapiirros 1). Toiminta-
alue on vahvistettu teknisen lautakunnan kokouksessa 22.8.2001. Vesijohto- ja 
jätevesiviemäriverkostot kattavat samat alueet. 

Kummallakin taajamalla on omat vedenottamonsa ja jätevedenpuhdistamonsa. 
Liittyjiä on kesäkuussa 2003 yhteensä 53304, mikä on noin 91 % kaupungin 
asukkaista. Vesijohtopituus on yhteensä 341 km. Vesijohdoista 20 % on muovia 
ja laskutettavan veden osuus verkostoon pumpatusta on 87 %. Verkostossa on 
3 500 m3:n suuruinen vesitorni. Pumppaus verkostoon on yhteensä noin 12 000 
m3/d, mikä tekee 225 l/as/d. Jätevesiviemäreitä on 265 km, hulevesiviemäreitä 
210 km ja sekaviemäreitä 850 m. Jätevedenpumppaamoita on 68 kpl. Jätevesi-
määrä vaihtelee vuosittain ollen tyypillisesti noin 18 000 m3/d, josta vuotojen ja 
hulevesien osuus on 33 %. 

Vahvistetun toiminta-alueen lisäksi vesihuollon palvelualueita on muutamissa 
kylätaajamissa. Raipossa toimii erillinen vedenottamo, joka palvelee Lappeen-
rannan vapaavaraston ja Konela Oy:n tarpeita. Raipon jätevedenpuhdistamon 
toiminta on lopetettu v. 1998, minkä jälkeen kaikki jätevedet on ajettu säiliöau-
tolla keskuspuhdistamolle. 

Vainikkalan taajamassa toimii vedenjakeluyhtiö Vainikkalan vesi Oy, jonka ve-
denottamo on Ylämaan puolella. Taajama on osin viemäröity neljään pienpuhdis-
tamoon, joista yhden (koulun puhdistamon) omistaa kaupunki.  

Lisäksi Muukossa toimii kaupungin pienpuhdistamo (vesi kaupungin vedenotta-
molta). 

Kaukasin ja Partekin tehtailla on aiemmin ollut omaa talousveden jakelutoimin-
taa, mutta nämä järjestelmät on nykyisin luovutettu kunnalle. 

Vesiosuuskunnat 

Keskustan eteläpuolella toimii Hanhijärven vesiosuuskunta, joka ostaa vetensä 
Lappeenrannan vesilaitokselta. Liittyneitä kiinteistöjä on noin 50 ja vedenkulutus 
noin 16 m3/d. Osuuskunnan verkosto Hanhijärven pohjoisrannalla ilmenee kar-
tasta 1. Toiminta-alueen rajausta ei ole vahvistettu. 

Lisäksi keskustan itäpuolella Saimaan rannassa toimii kaksi vesiosuuskuntaa, 
jotka ovat niin pieniä, että niitä ei lueta vesihuoltolaitoksiksi. Myllyniemen 
vesiosuuskunnalla on sekä vesi- että viemäriverkosto. Liittyneitä kiinteistöjä on 
noin 30 ja vedenkulutus on noin 5 m3/d. Rantaharjun vesiosuuskunta käsittää 
vain kuusi taloa; vedenkulutus on noin 2 m3/d. 

Lappeenrannan alueella sijaitsevat vedenjakelualueet, niiden liittyjämäärät sekä 
vesi- ja jätevesimäärät on koottu taulukkoon 2–1. 
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Taulukko 2–1.  Lappeenrannan vedenjakelualueet v. 2001. 
Alue Talousvesi Jätevesi 

 Liittyjät Vesimäärä Liittyjät Jätevesimäärä 

Keskusta 52 563 12 000 m3/d 52 500 18 000 m3/d 
Nuijamaa 350 53 m3/d 350  96 m3/d 
Raippo 2 6,0 m3/d 1 6,4 m3/d 
Vainikkala 195 18 m3/d – – 
Muukko – – 2 3 m3/d 
Hanhijärvi  ~125 15,6 m3/d – – 
Myllyniemi ~50 4,7 m3/d ~50 5 m3/d 
Rantaharju ~15 1,8 m3/d – – 
Yhteensä ~53 300  ~12 100 m3/d  ~52 900 ~18 100 m3/d  

 

Kaikkiaan liittymisaste vedenjakeluun on noin 91,3 % (53 300 asukasta) ja vie-
märöintiin noin 90,6 % (52 900 asukasta). Viemäröimätöntä asutusta on noin          
5 500 henkeä.  

 

2.3 Vedenhankinta ja jätevesienkäsittely 

2.3.1 Pohjavesialueet 

Lappeenrannan alueella on 6 kpl Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen tärkeik-
si pohjavesialueiksi luokittelemaa esiintymää (luokka I) ja 4 vedenhankintaan 
soveltuvaa aluetta (luokka II). Antoisimmat esiintymät liittyvät Salpausselän 
reunamuodostumaan, ja niille on tehty suojelusuunnitelma. Tiedot pohjavesialu-
eista ja pohjavedenottamoista on esitetty taulukossa 2–2. 

Taulukko 2–2. Lappeenrannassa sijaitsevat pohjavesialueet ja vedenottamot. 
Pohjavesialue 
(luokka) 

Arvioitu 
antoisuus 

(m3/d) 

Veden- 
ottamot 

Vedenottolupa  
(m3/d) 

Nykyinen 
käyttö  
(m3/d) 

Huhtiniemi A (I)  6 550 Huhtiniemi 
Kourula 

 17 000  * 
 400 

 9 727 
 0 

Huhtiniemi B (I)  210 – – – 
Joutsenonkangas (I)  20 000 Ilottula-

Puslamäki 
 4 000  2 268 

Hanhikemppi (I)  600 Partek Oy Ab  3 500  
LPR meijeri (I)  300 Osuusmeijeri  200  
Jousikangas (I)  500 Nuijamaa –  53 
Raippo(I)  75 Raippo –  6 
Kärki (II)  4 000 – – – 
Iitiä (II)  600 – – – 
Monola (II)  400 – – – 
Palanutkangas (II)  4 500 – – – 
Yhteensä 37 735   25 100  12 054 

*) sisältää tekopohjaveden + pohjaveden 

Pohjavesialueet on esitetty karttaliitteessä 2. 
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2.3.2 Vedenottamot 

Kaupungin vesilaitoksen vedenhankinta perustuu Salpausselän pohjavesiesiin-
tymiin sekä Saimaan vedestä tuotettavaan tekopohjaveteen. Päävedenottamot 
ovat Huhtiniemen tekopohjavesilaitos (83 % kaupungin tarvitsemasta vedestä) ja 
Ilottula-Puslamäen pohjavedenottamo (17 % kaupungin tarvitsemasta vedestä). 
Huhtiniemen pohjavesialueella sijaitsee lisäksi Kourulan vedenottamo, jonka ve-
denottolupa on 400 m3/d. Sen veden laatua heikentää rautapitoisuus, ja ottamo 
toimii ainoastaan varavedenottamona. Nuijamaan pieni vedenottamo sijaitsee 
Jousikankaan pohjavesialueella. Ottamoiden sijainti ilmenee karttaliitteestä 1. 

Huhtiniemen vedenottamo 

• Käyttöönottovuosi –  pohjavesi 1926 
  –  tekopohjavesi 1974 

• Huhtiniemen pohjavesialueen kokonaisantoisuus 6 550 m3/d 
˘ lisäksi imeytys Saimaan Sunisenselältä 12 000 m3/d 

• Vesioikeuden lupa 17 000 m3/d 
• Kapasiteetti  17 000 m3/d 
• Viime vuosina pumpattu vesimäärä keskimäärin  10 000 m3/d 
• Vedenkäsittely: 

˘ alkalointi kalkilla  
• Mahdollisuus myös pintaveden käyttöön, jolloin prosessi: 

˘ kemikalointi – hämmennys –  selkeytys – suodatus – desinfiointi – alka-
lointi kalkilla 

Ilottulan ja Puslamäen pohjavedenottamot 

• Käyttöönottovuosi –  Ilottula 1966 
  –  Puslamäki 1980 

• Joutsenonkankaan pohjavesialueen kokonaisantoisuus 20 000 m3/d 
• Vesioikeuden lupa 4 000 m3/d 
• Kapasiteetti  2 700 m3/d 
• Viime vuosina pumpattu vesimäärä keskimäärin 

˘ Ilottula 1 500 m3/d 
˘ Puslamäki 700 m3/d 

• Vedenkäsittely: 
˘ alkalointi kalkilla  

Joutsenonkankaan pohjavesialueella on Lappeenrannan kaupungin Ilottulan ja 
Puslamäen ottamoiden lisäksi Joutsenon kunnan Peräsuonniityn ottamo, Ahven-
lammen ja Honkalahden varavedenottamot sekä Joutseno Pulpin ottamo. 

Keskustan vedenjakelujärjestelmässä on yksi painepiiri, johon vesi pumpataan 
Huhtiniemen ja Ilottula–Puslamäen vedenottamoilta keskustassa sijaitsevan vesi-
tornin vedenpinnan ohjaamana. 3 500 m3:n suuruisen yläsäiliön toimintataso on 
+142,70 – +150,70 m. 

Verkostoon lähtevän veden laatu on hyvä ja täyttää sosiaali- ja terveysministeri-
ön asettamat talousveden laatuvaatimukset. 
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Nuijamaan pohjavedenottamo 

• Käyttöönottovuosi 1979 
• Jousikankaan pohjavesialueen kokonaisantoisuus 250 m3/d 
• Vesioikeuden lupa ei ole 
• Kapasiteetti  80 m3/d 
• Vuonna 2001 pumpattu vesimäärä keskimäärin 53 m3/d 
• Vedenkäsittely: 

˘ alkalointi soodalla. 

Nuijamaan vedenjakelujärjestelmässä on yksi painepiiri, johon vesi pumpataan 
pohjavedenottamolta verkoston paineen mukaan. 

2.3.3 Jätevedenkäsittelylaitokset 

Lappeenrannan kaupungin jätevedet johdetaan Salpausselän eteläpuolella sijait-
sevalle Toikansuon puhdistamolle. Harjun pohjoispuoli on viemäröity pump-
pausjärjestelyin ja Saimaan kanavan itäpuoli tasausaltaalla varustetun pumppaa-
mon kautta. Puhdistamolle johdetaan myös  kaikki Taipalsaaren ja Lemin kunti-
en jätevedet. Sako- ja umpikaivolietettä vastaanotetaan noin 17 500 m3 vuodessa. 
Puhdistetut jätevedet puretaan Rakkolanjokeen.  

Nuijamaan jätevedet johdetaan oman puhdistamon kautta Nuijamaanjärveen. 

Liete kompostoidaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kompostointilaitoksella. 
Hulevedet ohjataan ilman käsittelyä osin Saimaaseen ja osin maastoon. 

Puhdistamojen sijainti ilmenee karttaliitteestä 1. 

Toikansuon puhdistamo 

• Puhdistamo on vuonna 1974 rakennettu jälkisaostuslaitos. 
• Jätevedenpuhdistuksen pääprosessi: 

˘ välppäys – hiekanerotus – kemiallinen esiselkeytys – ilmastus – jälkisel-
keytys – lietteenkäsittely 

• Lietteenkäsittelyprosessi: 
˘ sakeutus – stabilointi – kartioruuvipuristin / kuivauslinko – kompostointi 

• Mitoitus: 
– mitoitusvirtaama  qmit 2 300  m3/h 
– orgaanisen aineksen kuorma  LBHK7  13 500  kg/d 
˘ ilmastusaltaiden tilavuus V 6 000  m3 
– jälkiselkeytysaltaiden pinta-ala A 2 000  m2 

• Lupaehdot 
˘ BHK7 15 mg/l,  reduktio 90 %  
˘ P 0,5 mg/l, reduktio 90 % 

• Saavutettu tulos 2001  
˘ BHK7 9,3 mg/l, reduktio 96,7 %  
˘ CODCr 57 mg/l, reduktio 91,7 %  
˘ SS 20,2 mg/l, reduktio 94,4 % 
˘ N 23 mg/l,  reduktio 57,5 % 
˘ P 0,59 mg/l, reduktio 95,3 % 
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• Uusi lupa 23.3.2001 (ei vielä voimassa) 
˘ BHK7 12 mg/l, reduktio 90 %  
˘ CODCr 70 mg/l, reduktio 80 %  
˘ SS 15 mg/l,  reduktio 90 % 
˘ P 0,5 mg/l, reduktio 90 % 

• Uusi lupa edellytti myös Rakkolanjoen kuormituksen lopettamista vuoteen 
2007 mennessä. Valituksen jälkeen on saatu lisäaikaa vuoteen 2010. Käynnis-
sä on laaja-alainen selvitys puhdistamoratkaisusta, joka voi purkuvesistön 
vaihdon ohella käsittää yhteistyötä naapurikuntien tai teollisuuden kanssa.  

• Käytännön puhdistamotoiminnassa pyritään jo nykyiselläänkin noudattamaan 
uusia lupaehtoja. 

Nuijamaan puhdistamo 

• Puhdistamo on vuonna 1980 rakennettu rinnakkaissaostuslaitos 
• Mitoitus: 

– orgaanisen aineksen kuorma  LBOD7  32 kg/d 
– mitoitusvirtaama  qmit  12 m3/h 

• Lupaehdot 
– BHK7 25 mg/l  
– P 1,5 mg/l 

• Saavutettu tulos 2001  
˘ BHK7 8,5 mg/l, reduktio 96 %  
˘ N 63 mg/l,  reduktio 24 % 
˘ P 1,1 mg/l, reduktio 90 % 

Teollisuuden erillinen jätevesien käsittely on UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan 
tehtailla ja Partek Oy Ab:n tehtailla. 

 

2.4 Vesihuolto toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla 

Keskitetyn vedenjakelun ulkopuolella on yhteensä noin 5 660 asukasta, jotka ot-
tavat veden valtaosin omasta kaivosta. Vedenottamotyyppi on 63 %:lla rengas-
kaivo, 22 %:lla porakaivo, 9 %:lla lähde, ja loput noin 6 % osallistuvat yhteis-
vesihankkeisiin. 

Haja-asutuksen yhteisiä vesihuoltohankkeita on tällä hetkellä (2003) suunnitteilla 
tai selvitettävänä seuraavilla alueilla: 

• Kaipiala-Kalliokoski (yleissuunnitelma Järvi-Suomen Salaojakeskus 1999) 
• Vihtola, Hytti, Melkkola, Simola, Korkia-aho, Moisio, Lensula ja Myllylä 

(yleissuunnitelma Järvi-Suomen Salaojakeskus 2000) 
• Soskua-Tuohimäki (noin 15 taloutta liittyisi jätekeskuksen vesijohtoon) 
• Kontu (noin 30 taloutta kiinnostunut yhteiskaivosta omien kaivojen kuivumi-

sen takia). 

Keskitetyn viemäröinnin ulkopuolella on yhteensä noin 6 000 asukasta. Kuiva-
käymälä on käytössä noin 15 %:lla haja-asutusalueen talouksista. Asuinraken-
nuksista 90 %:ssa on (myös) vesikäymälä. Vuonna 2000 ja 2001 myönnetyissä 
lupapäätöksissä saostuskaivo ja maaperäkäsittelyjen osuus oli 73 %, erillisviemä-
röinnin 20 % ja loput umpikaivoviemäröintejä. 
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2.5 Yhteistyö vesihuollossa 

2.5.1 Yhteistyö kunnan alueella 

Lappeenrannan vesilaitos tekee yhteistyötä vesiosuuskuntien kanssa toimittamal-
la niille vettä ja ottamalla vastaan jätevesiä sekä avustamalla runkojohtojen ra-
kentamisessa. Keskustan vesijohtoverkostoon on liitetty Hanhijärven, Myllynie-
men ja Rantaharjun vesiosuuskunnat, joille kaupungin vesilaitos myy vettä yh-
teensä noin 8 600 m3/a. 

 

2.5.2 Kunnan rajat ylittävä yhteistyö 

Yhteistyösopimukset 

Lemi. Lappeenrannan kaupungilla ja Lemin kunnalla on yhteistyösopimus 
(18.11.1992) Lemin kunnan jätevesien johtamisesta Toikansuon keskuspuhdis-
tamolle. Lemin kunnalla on oikeus johtaa jätevettä Lappeenrannan verkostoon 
enintään 960 m3/d. Siirtoviemärin yhteyteen on rakennettu myös yhdysvesijohto, 
joka toimii varajärjestelmänä.  

Taipalsaari. Lappeenrannan kaupungilla ja Taipalsaaren kunnalla on vesihuol-
toyhteistyösopimus (2.2.1993) Taipalsaaren kunnan jätevesien johtamisesta Toi-
kansuon keskuspuhdistamolle. Taipalsaarella on oikeus johtaa jätevettä Lappeen-
rannan verkostoon enintään 1 870 m3/d. Siirtoviemärin yhteyteen on rakennettu 
myös yhdysvesijohto poikkeustilanteita varten. 

Joutseno. Joutsenon kunnan kanssa on yhteistyösuunnitelmat olemassa, mutta 
toteutus on jäänyt odottamaan Lappeenrannan tulevaa jätevesiratkaisua. 

Alueelliset yleissuunnitelmat 

Etelä-Karjalan 14 kunnalle on tehty vuonna 1998 vesihuollon alueellinen yleis-
suunnitelma. Suunnitelmassa esitettiin Taipalsaaren kunnan suurten pohjavesi-
varojen käyttöönottoa seudulliseen vedenhankintaan. Vedenhankinta Ampuma-
radankankaalta on kuitenkin suurten investointien kysymys, eikä siihen olla 
etenemässä toistaiseksi, vaan tällä hetkellä toteutetaan kehittämissuunnitelman I 
vaihetta, jossa Joutsenon, Imatran ja Ruokolahden vedenjakelujärjestelmät 
yhdistetään sekä otetaan käyttöön Joutsenon Ukonhaudan pohjavesiesiintymä.  

 

3 VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEET 

3.1 Toimintojen kehitysnäkymät kunnassa 

Vesihuoltoteknisten ennusteiden pohjana on asukasluvun kehitys. Lappeenran-
nan väkiluku vuoden 2002 lopussa oli 58 707 asukasta. Väkiluvun kehittyminen 
vuodesta 1980 lähtien on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Lappeenrannan väestönkehitys 1980–2002 sekä ennuste v. 2020 asti. 
 

Kaupungin oman väestösuunnitteen mukaan väestö kasvaa muuttoliikkeen ansi-
osta vuoteen 2020 mennessä tasolle noin 62 700. Voimakkaimmin kasvavat 
suuralueet ovat Myllymäki, Keskusta ja Sammonlahti. Muutoinkin kasvu keskit-
tyy keskustan asemakaava-alueelle ja sen liepeille, maaseudulla väkiluvun muu-
tokset ovat pieniä.  

Elinkeinoelämän perusta on ollut puunjalostus-, kaivos- ja elintarviketeollisuus. 
Suurteollisuuden rinnalle on kasvanut monipuolinen palvelujen ja kaupan ver-
kosto, jota rajan ja Pietarin läheisyys on omiaan edelleen kasvattamaan. Maa-
kunnan keskuksena Lappeenrannassa merkittäviä aloja ovat myös yhteiskunnal-
liset palvelut kuten sairaanhoito ja koulutus. 

Haja-asutusalueella sijaitsee 164 karjatilaa, joilla on yhteensä yli 6 300 nautaa. 
Kehityssuuntana on tilojen määrän väheneminen, mutta tilakoon suureneminen. 
Suurille karjatiloille vesihuollon varmistaminen niin veden määrän kuin laadun 
suhteen on tärkeää. 

Kaikkien vedenkuluttajien liittyminen kaupungin vesihuollon piiriin tarkoittaisi 
vuonna 2020 nykyisellä ominaisvesimäärällä noin 14 300 m3/d:n vesimäärää. 

 

3.2 Kehittämistarpeet nykyisillä toiminta-alueilla 

3.2.1 Talousvesi 

Vedentuotantokapasiteetti Huhtiniemen pohja- ja tekopohjavesilaitoksella on 
noin 17000 m3/d, Ilottula-Puslamäen ottamolla 2200 m3/d ja Nuijamaan ottamol-
la noin 80 m3/d. Nykyinen vedentuotantokapasiteetti on riittävä sekä keskustan 
että Nuijamaan toiminta-alueilla, ja riittää myös keskustaan mahdollisesti liitet-
täville laajennusalueille. Verkostovesi molemmilla toiminta-alueilla täyttää talous-
vedelle asetetut laatuvaatimukset. 
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3.2.2 Jätevesi 

Kaupungin vesihuoltolaitoksen viemäröinnin toiminta-alue kattaa suunnilleen 
saman alueen kuin vedenjakelun toiminta-alue, joten tältä osin ei ole suuria ke-
hittämistarpeita. Toiminta-alueilla sijaitsevat kiinteistöt, joita ei ole vielä liitetty 
vesijohto- ja viemäriverkostoon, on vesihuoltolain 10 §:n mukaan liitettävä vesi-
johtoon ja viemäriin. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta on kiinteistön erikseen 
anottava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, joka voi sen tietyin edellytyk-
sin myöntää. 

Hanhijärven vesiosuuskunnan toiminta-alueelta viemäröinti puuttuu. 

Vuosina 2001 ja 2002 vuotovesien osuus viemärivesimäärästä on ollut vain noin 
10 %, mutta sateisempina vuosina noin kolmannes. Verkoston saneeraus on jat-
kuvaa toimintaa.  

Jäteveden käsittelyssä on varmistettava uuden luvan mukainen BHK:n ja fosforin 
poisto myös kuormituksen lisääntyessä. Lisäksi on varauduttava mahdollisiin ki-
ristyviin typenpoistovaatimuksiin. Ikänsä ja laskulupansa puolesta Toikansuon 
puhdistamo on ajolähtötilanteessa; käynnissä onkin laaja-alainen selvitys puhdis-
tamoratkaisusta, joka voi purkuvesistön vaihdon ohella käsittää yhteistyötä naa-
purikuntien tai teollisuuden kanssa. 

3.2.3 Hulevesi 

Hulevesiverkosto kattaa suurimman osan vesihuollon toiminta-alueesta. Hule-
vesiverkoston toiminta-alueeseen otetaan automaattisesti myös uudet alueet. 

Sadevedet, sulamisvedet ja perustusten kuivatusvedet johdetaan hulevesiviemä-
reihin. Hulevesiviemäreiden lisäksi kuivatuksessa käytetään luonnonuomia, katu- 
ja tienvarsiojia sekä maahan imeytystä. 

Siellä, missä hulevesiverkostoja ei ole, kiinteistöt johtavat hulevedet tonttiojien 
kautta. Tämä on nykyisellään riittävä ratkaisu. 

 

3.3 Kehittämistarpeet toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla 

3.3.1 Verkostojen tarvealueet 

Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla 
kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen 
asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja va-
paa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi (VHL 2 L 7 §). 

Toiminta-alueen tulee kattaa pääsääntöisesti kaikki asemakaava-alueet. Lisäksi 
toiminta-alueeseen tulee ottaa kaikki sellaiset alueet, joilla on terveydensuojelul-
lisia tai ympäristönsuojelullisia syitä verkostoihin liittymiselle. 

Keskustan toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä on kiinteistöjä ja raken-
nusryppäitä, joiden liittäminen vesihuoltoverkostoihin olisi sekä kiinteistönhalti-
joiden että ympäristön edun mukaista. Tällaisia alueita ovat 
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• Rutola-Märkälä 
• Kourulanmäki-Myllymäki 
• Perä-Tirilä 
• Heimosilta 
• Saikkola-Partala  
• Laihianranta  
• Kalliokoski 
• Hytti. 

Etäämpänä sijaitsevassa, melko tiiviisti rakennetussa Vainikkalassa verkostot 
voisivat olla tarpeen asukasmäärän ja terveydensuojelun perusteella. 

Lisäksi itärajan tuntumassa olevalla Konnun alueella, joka tosin on melko har-
vaan asuttua, vesijohtoverkoston tarve on noussut esiin kaivojen kuivumisen ta-
kia. 

Alueille, joille johdetaan vesijohtoverkosto, kannattaa selvittää myös viemäröinti 
ja jätevesien keskitetty käsittely. Vedenhankinta ja jätevesien johtaminen on 
edullisempaa ratkaista samanaikaisesti kuin erillään. Pelkän viemäröinnin osalta 
tarvealueen muodostaa Hanhijärven alue, joka on liitetty vedenjakeluverkostoon, 
mutta ei viemäriverkostoon. 

Haapajärven itäpuolella on nauhamainen asutustihentymä, jonka viemäröinti voi-
si olla tarpeen ympäristönsuojelun perusteella, sillä Haapajärvi on määritelty Na-
tura-vesistöksi. Hajakuormituksen osuus järven kuormituksesta korostuu etenkin 
mikäli tulevaisuudessa Lappeenrannan jätevedenpuhdistamo joutuu vaihtamaan 
purkuvesistöä. 

Erityisinä viemäriverkoston tarvealueina on huomioitava pohjavesi- ja ranta-
alueilla sijaitsevat, mutta toistaiseksi viemäröimättömät asutusalueet. Tällainen 
asutustihentymä on muodostunut Lamposaareen, jonne kannattaa suunnitella 
verkostot Laihianrannan suunnitelmien yhteydessä. 

Väestön tiheys mainituilla alueilla käy ilmi karttapiirroksesta 1. 

Uusia hulevesiverkostojen tarvealueita kunnassa ei ole. Siellä, missä hule-
vesiverkostoja ei ole, kiinteistöt johtavat hulevedet tonttiojien kautta. 

Toiminta-aluerajauksia laajennetaan myöhemmin asemakaavoituksen ja raken-
tamisen etenemisen ja tarpeiden mukaisesti. 

3.3.2 Haja-asutusalueet 

Haja-asutuksen vesihuollon kehittämissuunnitelmaa varten on v. 1995 tehty tarve-
selvitys, jossa haja-asutuksen vedenhankinnan tilaa selvitettiin kyselytutkimuk-
sella. Sen mukaan noin 30 %:lla kiinteistöistä oli jonkinlaisia ongelmia talous-
veden kanssa. 18 %:lla ongelmana oli ainakin ajoittain veden riittävyys. Yleisim-
mät laatuongelmat olivat rauta- ja nitraattipitoisuus sekä pintavesien pääsy kai-
voon. Vain 59 % kyselyyn osallistujista oli joskus tutkituttanut kaivovetensä, jo-
ten on oletettavissa, että ongelmia on enemmän kuin mitä kyselyssä on tullut il-
mi. 
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Säteilyturvakeskus on tutkinut porakaivojen radonkartastoa varten 38 Lappeen-
rannan alueella sijaitsevaa porakaivoa. Radonpitoisuuden keskiarvo niissä oli 
306 Bq/l ja vain yhden kaivon radonpitoisuus oli yli 1000 Bq/l (1 500 Bq/l). Se-
kä Säteilyturvakeskus että EU-komissio (2001/928/Euratom) suosittelee yksityi-
sille kaivoille radonpitoisuuden pienentämistä, mikäli veden radonpitoisuus ylit-
tää 1000 Bq/l. Suomessa n. 200 000 porakaivon radonpitoisuuden keskiarvo on 
590 Bq/l ja mitattu maksimipitoisuus on 77 500 Bq/l. 

1.1.2004 alussa astuu voimaan asetus, jossa edellytetään vesihuoltolaitosten ul-
kopuolisilla alueilla jätevesikuormituksen vähentämistä noudattamalla ympäris-
tön kannalta parasta käytäntöä ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Haja-
asutuskiinteistöille asetetaan tiukat käsittelyvaatimukset: talousjätevesistä vesiin 
joutuvaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineksen osalta vähintään 90 %, 
kokonaisfosforin osalta vähintään 85  % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 % 
verrattuna laskennalliseen haja-asutuksen kuormituslukuun (BHK7 50 g, kok.P 
2,2 g ja kok.N 14 g asukasta kohti päivässä). Vanhoille kiinteistöille sallitaan 10 
vuoden siirtymäaika jätevesijärjestelmien täydentämiseen. Edellä mainitut lupa-
ehdot eivät koske alueita, joilla ympäristönsuojelulain 19§:n mukaan on annettu 
kunnan ympäristönsuojelumääräykset, joissa edellytetään jätevesien ympäristö-
kuormituksen vähentämistä orgaanisen aineksen osalta vähintään 80 %, koko-
naisfosforin osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen osalta vähintään 30 %. Lap-
peenrannan kaupungissa valmistellaan ympäristönsuojelumääräyksiä, joissa alu-
eet jaotellaan kahteen eri ryhmään lupavaatimusten suhteen.  

Jätevesien käsittelyjärjestelmien saattaminen ajanmukaiselle tasolle edellyttää 
ammattitaitoista suunnittelua, rakentamista, huoltoa ja kunnossapitoa. Koska 
toiminnasta aiheutuu väistämättä kuluja kiinteistöjen haltijoille, on haja-asutus-
alueilla tarvetta selvittää yhteisesti järjestettyjen palvelujen organisointimahdolli-
suuksia. Myös haja-asutuksen jätevesihuollon kehittämiseen liittyvän neuvonnan 
kysyntään on hyvä varautua lähivuosina. 

3.4 Arvio vesihuollon toimintavarmuudesta 

3.4.1 Vesihuoltolaitosten toimintavarmuus 

Vesilaitoksien osalta vakavin häiriötilanne olisi se ettei tuottoisin vedenottamo 
ole käytössä. Huhtiniemen vesilaitoksen häiriötilanteessa Ilottula-Puslamäen ja 
Kourulan, sekä Skinnarilan ja Heimosillan pohjavedenottamot takaavat vain noin 
kolmanneksen keskustan vedentarpeesta. Varavesilähteenä on kuitenkin ylläpi-
detty vanhaa pintavesilaitosta, joka voidaan saattaa toimintakuntoon yhdessä 
vuorokaudessa. 

Nuijamaan toiminta-alueella toimintavarmuus päävedenottamon häiriötilanteessa 
on heikko, koska toista syöttösuuntaa ei ole. 

3.4.2 Raakavesilähteiden riittävyys 

Tekopohjaveden imeytyksen johdosta Lappeenrannan pohjavesialueilta saatavis-
sa olevan veden määrä on noin 23 000 m3/d. Raakavesilähteiden riittävyys Lap-
peenrannan pohjavesialueilla on hyvä. 
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Tärkeimmille Salpausselkään liittyville pohjavesialueille on tehty suoja-alue-
suunnitelmat. 

3.4.3 Varautuminen poikkeustilanteisiin 

Kaupungissa on tehty vesihuollon valmiussuunnitelma v. 1992. Suunnitelman 
päivitys on parhaillaan vireillä. 

Sammutusvesisuunnitelma on laadittu v. 1988. 

 

4 KUNNAN VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 

4.1 Palvelujen parantamisen tavoitteet ja päämäärät 

Vedenhankinnan perustavoitteeksi on asetettu mahdollisimman hyvälaatuisen ja 
riittävän veden toimittaminen kaupungin asukkaille. Vedenhankinta pyritään hoi-
tamaan pohjavedellä. Vedenhankinnan tavoitteisiin pyritään mahdollisimman 
edullisilla ratkaisuilla. 

Jätevesien käsittelyn tavoitteena on jätevesikuormituksen vähentäminen ja jäte-
vesikuormituksen käyttöveden hankinnalle aiheuttamien haittojen poistaminen. 
Lainsäädäntö tulee asettamaan uusia vaatimuksia jätevesien käsittelylle myös 
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. 

4.2 Organisatoriset linjaukset 

Lappeenrannan vesilaitos toimii hyvin kunnallisena liikelaitoksena. Kuitenkin 
yhteistyön lisääntyessä naapurikuntien kanssa on järkevää selvittää myös alueel-
lisen yhteistyön syventämisen mahdollisuudet. Aiheesta on tehty selvitys (Kiuru 
& Rautiainen 2000), jonka mukaan merkittävää toiminnan tehostumista ja kus-
tannussäästöjä saavutettaisiin perustamalla alueellinen vesihuoltoyhtiö, joka lo-
pulta vastaisi kaikkien vesihuoltopalveluiden tuottamisesta Etelä-Karjalan ydin-
alueella. Selvityksessä suositeltiin, että ainakin Lappeenrannan ja Imatran kau-
pungit ja Joutsenon kunta käynnistäisivät neuvottelut kuntien välisen yhteistyön 
tavoitteista ja etenemistavasta.  

Kaupungin tavoitteena on rakentaa kaava-alueille vesihuoltoverkostoa kuntave-
toisesti ja muille alueille vesiosuuskuntana tai vastaavasti. 

4.3 Kytkeytyminen muuhun suunnitteluun 

Vesihuoltosuunnittelu kytkeytyy kaavoitukseen ja muuhun maankäytön suunnit-
teluun. Vesihuollon toiminta-alueita laajennetaan asemakaavoituksen ja raken-
tamisen etenemisen mukaisesti. 

Yhdyskuntarakenteen kehittämiseen liittyen on parhaillaan käynnissä Saimaan 
kaupunkiin tähtäävät yhteistyösuunnitelmat Imatran ja Joutsenon kanssa.  
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4.4 Rahoituksen ja tukemisen periaatteet 

Yhteisten vesihuoltohankkeiden toteuttamisen perusedellytys on se, että rahoitus 
saadaan järjestettyä. Useimmiten kokonaiskustannukset tulevat katetuiksi yrityk-
sen omalla rahoituksella ja julkisista varoista maksetulla tuella. 

Yrityksen oma rahoitus koostuu mm. liittymismaksuista, perusmaksuista, käyt-
tömaksuista ja lainoista. Julkisen tuen muotoja ovat mm. 

• kuntien antama rahallinen avustus tai muu tuki, 
• valtion varoista myönnettävät avustukset. 

Usein kuntien antama tuki on kohdistunut hankkeiden perustamiseen, suunnitte-
luun ja rakentamiseen. Suoranaisen rahoitustuen määrä on vaihdellut kunnissa 
yleensä välillä 0–30 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 

Kaupunginhallitus on v. 2000 linjannut haja-asutusalueiden vesihuollon kehittä-
miseen liittyvät periaatteet seuraavasti: 

• kaupungin vesihuoltolaitos ei laajenna toiminta-aluettaan haja-asutusalueelle 
vaan haja-asutusalueen vesihuollon tulee perustua yhtymä- tai osuuskunta-
tyyppisiin organisaatioihin 

• tapauskohtaisesti kaupunki saattaa rakentaa alueelle runkojohdon, tai osan sii-
tä, jolloin vesiosuuskunnan tehtäväksi jää jakeluverkon rakentaminen 

• osuuskunta hoitaa verkoston käytön ja ylläpidon 
• osuuskunta hoitaa vesilaskutuksen kuluttajilta 
• Lappeenrannan Vesilaitos hyväksyy vesihuoltosuunnitelmat ja valvoo toteu-

tusta  
• osuuskunta esittää hankkeen toteuduttua luotettavan selvityksen kustannuksis-

ta ja mahdollisista muista avustuksista 

Valtionhallinnon tukitoimenpiteitä ovat mm. 

• rahoitustuki eri muodoissaan (vesihuoltoavustukset), 
• valtion vesihuoltotyö, 
• neuvonta ja ohjaus. 

Vesihuoltoavustusta voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle tai vedenhankin-
taa ja/tai viemäröintiä varten perustetulle yhteisölle taikka kiinteistön haltijalle 
vesihuoltotoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta varten. Avustuksen enim-
mäismäärä on 30 % kustannuksista. Vesiensuojelullisista syistä tai jos hankkeen 
pääasiallinen vaikutusalue on haja-asutusalueella voi avustuksen määrä olla 50 
%. Ympäristökeskuksen avustukset ovat viime vuosina olleet noin 20 % vesi-
huoltohankkeiden rakennuskustannuksista. 

Vesihuoltoavustukset julistaa haettavaksi Suomen ympäristökeskus. Hakemukset 
tehdään erityisellä lomakkeella, joka toimitetaan määräaikaan mennessä asian-
omaiselle ympäristökeskukselle. Nykyisin hakemusten jättöaika on vuosittain lo-
kakuun lopussa.  

Valtion vesihuoltotyönä voidaan tietyin edellytyksin rakentaa esim. syöttö-
vesijohtoja, laitosten välisiä yhdysvesijohtoja tai haja-asutusta palvelevia merkit-
täviä runkovesijohtoja. Vesiensuojeluhankkeena voidaan rakentaa siirto-,  
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purku- tai kokoojaviemäreitä. Tällöin ympäristökeskus vastaa työstä ja kunnan 
osuudeksi jää materiaalien hankkiminen. Valtion osuus ei saa ylittää 60 % koko-
naiskustannuksista, paitsi jos hankkeen pääasiallinen vaikutusalue on haja-
asutusalueella, jolloin tuen enimmäismäärä on 75 %. Hanketta voidaan esittää 
vesihuoltotyöksi milloin tahansa, sillä varsinaista hakuaikaa ei ole. 

Myös TE-keskus voi myöntää harkinnan mukaan avustuksia investointeihin. 
Avustusten myöntämiseen vaikuttaa erityisesti investointien synnyttämä pysyvi-
en työpaikkojen määrä. Investointiavustuksia voi hakea läpi vuoden.  

Etelä-Suomen tavoite 2-ohjelmassa on mainittu eri EU:n tukimuotoja. Etelä-
Karjalan ydinalue on EU:n tukialuetta 2B. Nykyinen järjestelmä on voimassa 
vuoden 2006 loppuun asti. EU:n tukea voivat saada tätä kautta haja-asutuksen 
keskitetyt vedenhankinta- ja viemäröintihankkeet. Tyypillinen julkinen rahoitus-
tuki on ollut tällöin 50 %, josta EU-rahaa on ollut 25 % ja kunnan tai valtion tu-
kea 25 %. 

 

5 KEHITTÄMISTOIMENPITEET 

5.1 Vesihuollon parantaminen nykyisillä toiminta-alueilla 

Nykyisillä toiminta-alueilla tulisi kaikki kiinteistöt liittää vesi- ja viemäriverkos-
toihin.  

Verkostojen kunnon ylläpito on jatkuvaa toimintaa. 

5.2 Toiminta-alueisiin sisällytettävät alueet 

Vesijohtoverkostojen rakentamista esitetään seuraaville tarvealueille:  

• Rutola-Märkälä 
• Kourulanmäki-Myllymäki 
• Perä-Tirilä 
• Heimosilta 
• Saikkola-Partala 
• Laihianranta 
• Lamposaari 
• Kalliokoski 
• Hytti  
• Haapajärvi 
• Vainikkala 
• Kontu. 

Jätevesiviemäröinti suositellaan rakennettavaksi samalla kuin vedenjakelu kaikil-
le em. tarvealueille sekä lisäksi Hanhijärven vesiosuuskunnan jakelualueelle.  

Uusia hulevesiverkostoja ei nähdä tarpeelliseksi. Haja-asutusalueella kiinteistöt 
johtavat hulevedet tonttiojien kautta maastoon. 
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5.3 Vesihuoltolaitokset 

5.3.1 Vedenhankinta 

Keskustan ja Nuijamaan toiminta-alueilla nykyiset vedenottamot riittävät myös 
tulevaisuuden tarpeisiin. Veden laatu nykyisillä ottamoilla täyttää laatuvaatimuk-
set. 

5.3.2 Jätevesien käsittely ja liete 

Toikansuon jätevedenpuhdistamo alkaa olla käyttöikänsä päässä ja yhdyskunta-
rakenteen puristuksissa. Käynnissä on paraikaa selvitys Lappeenrannan uudesta 
puhdistamoratkaisusta, joka on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2010 mennessä. 

Jätevesilietteet käsitellään Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kompostointilaitokses-
sa Konnunsuolla. 

Nuijamaan pienen jätevedenpuhdistamon puhdistuskyky täyttää nykyiset lupaeh-
dot ja kapasiteetti on riittävä. 

5.4 Toiminta-alueiden ulkopuoliset alueet 

5.4.1 Mahdollisuus hyödyntää vesihuoltolaitosten verkostoja 

Vesihuoltolaki määrittelee liittymisen. Kiinteistö voi omalla kustannuksellaan 
liittyä suoralla sopimuksella kunnan vesihuoltoverkostoon. 

5.4.2 Kiinteistökohtaiset ratkaisut 

Kiinteistökohtainen vedenhankinta 

Harvaan asutuilla alueilla vesi otetaan kiinteistökohtaisesti omasta kaivosta. Jos 
pohjavesi on liian syvällä rengaskaivon rakentamiselle, voidaan rakentaa pora-
kaivo. Tärkeimpiä näkökohtia kiinteistökohtaisessa vedenhankinnassa ovat kai-
von sijoitus likaantumisriskejä välttäen sekä rakenteiden toteutus siten, ettei pin-
tavesiä valu kaivoon. 

Kaivon paikkaa kannattaa etsiä mahdollisimman luonnontilaiselta alueelta, missä 
ei ole likaantumisriskiä. Jos kiinteistön tontilta ei löydy hyvää kaivonpaikkaa, 
niin  vettä voi ottaa myös naapurin maalta. Mikäli naapuri ei anna tähän suostu-
musta, niin vesilain mukaan vedenottoon naapurin maalta voi saada luvan. 

Pintavesien, roskien ja eläinten pääsy kaivoon estetään riittävästi maanpinnan 
yläpuolelle ulottuvalla kaivonrakenteella ja kunnollisella penkereellä sekä tiiviil-
lä kannella. Lisäksi renkaiden liitokset ja läpiviennit on tiivistettävä huolella. 

Kaivon ylläpidosta voidaan antaa seuraavat suositukset: 

• Veden laatu kannattaa tutkituttaa kolmen vuoden välein, vaikka haju- ja ma-
kuhaittoja ei olisikaan. Neuvoja antaa esim. kunnan terveystarkastaja. 

• On varmistettava, ettei kaivon lähistöllä ole pohjavettä likaavia tekijöitä, ku-
ten vuotavia viemäreitä ja jätevesien käsittelylaitteita. 
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• Vanha kaivo kannattaa kunnostaa, jos sen paikka on veden saannin ja veden 
laadun kannalta hyvä. 

• Jos vedessä on liikaa rautaa tai mangaania eikä parempaa vettä ole saatavilla, 
voi harkita veden käsittelyä. Markkinoilla on erilaisia tehdasvalmisteisia rau-
dan ja mangaanin poistoon tarkoitettuja painesuodattimia. Joissakin tapauk-
sissa kaivo kannattaa desinfioida. 

• Jos pohjavesi on likaantunut ja likaantumisen syytä ei voida poistaa, täytyy 
rakentaa uusi kaivo paremmalle paikalle. Kannattaa selvittää myös mahdolli-
suus yhteisen vedenhankinnan järjestämiseen naapureiden kanssa. 

Neuvoja kaivon rakentamiseen tai vanhan kaivon kunnostamiseen antavat alueel-
lisen ympäristökeskuksen ja kunnan asiantuntijat. 

Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely  

Jätevesien käsittelyssä haja-asutusalueilla voidaan käyttää olosuhteista riippuen 
seuraavia menetelmiä: 

Kiinteistökohtaiset menetelmät, 1-3 kiinteistöä: 

K1: WC-vesien johtaminen umpikaivoon ja kuljetus vastaanottoasemalle sekä 
harmaiden vesien maasuodatus tai vastaava. Maahan imeytystä ei sallita. 
Tärkeillä pohjavesialueilla purkuputki johdettava asianmukaiseen paikkaan, 
tarvittaessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Luvanantaja arvioi tilanteen  

K2: WC-vesien johtaminen umpikaivoon, harmaiden vesien maahan imeytys tai 
vastaava  

K3: jätevesien johtaminen maastoon kolmiosaisen saostuskaivon ja maasuoda-
tuksen tai maahan imeytyksen tai vastaavan kautta 

K4: kuivakäymälä tai kompostikäymälä ja harmaiden vesien maasuodatus tai 
maahan imeytys tai vastaava. Tärkeillä pohjavesialueilla ei sallita maahan 
imeytystä. 

Useamman kiinteistön (> 3) yhteinen viemäröinti: 

Y1: pienpuhdistamot, maasuodatus tai vastaava, jossa toteutetaan fosforinpoisto 

Y2: viemäröinti kunnan puhdistamolle.  

Soveltuva menetelmä valitaan tapauskohtaisesti. Menetelmien soveltamismah-
dollisuuksiin vaikuttavat maankäyttö ja asukastiheys, maaperän laatu, purku-
vesistöt, pohjaveden pinnat ja virtaussuunnat sekä vedenottopaikkojen sijainti. 
Eri tyyppisillä alueilla suositeltavat ratkaisut  on esitetty taulukossa 5–1. Tauluk-
ko on vain ohjeellinen suositus; kunkin kiinteistön jätevesiratkaisut vaativat li-
säksi hyväksytyn suunnitelman.  

Lappeenrannan kaupungin valmisteilla olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä 
vaaditaan, että  ympärivuotiseen käyttöön tulevan painevesijärjestelmässä olevan 
loma-asunnon tai vastaavan pesuvesille tulee olla kaksiosastoinen saostuskaivo 
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ja maaperäkäsittely. Vapaa-ajan rakennusten ja talousrakennusten, joissa ei ole 
vesijohtoa, käsittelyn vähimmäisvaatimus on yksiosainen saostussäiliö ja jäteve-
den maahan imeyttämö. Saunan pesuvesille tulee olla imeytyskaivo. 

Kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn suojaetäisyyksien suositukset ovat seu-
raavat: 

• 30 m lähimpään rantaviivaan 
• 20 m –100 m lähimpään talousvesikaivoon olosuhteista riippuen 
• 5 m naapurin rajaan 

• 10 m ojaan 

Seuraavassa taulukossa on esitetty yleisesti eri menetelmien soveltamissuosituk-
set haja-asutusalueilla. Suluissa esitetyt puhdistusmenetelmät ovat toissijaisia 
ratkaisuja. 

Taulukko 5–1. Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelysuositus 

Maaperä Asukastiheys 
alle 20 as/km2 

Asukastiheys           
20 – 40 as/km2 

Asukastiheys  yli 
40 as/km2 

Sora, hiekka, hieta K3 (K2,K4 ) K2 (K3, K4, Y1, Y2) Y1, Y2 (K4) 

Moreeni K3 (K2,K4) K2 (K3, K4, Y1, Y2)  Y1, Y2 (K4) 
Savi, hiesu K2, K3, K4 K2 (K3, K4, Y1, Y2) Y1, Y2 (K4) 
Kallio K2, K4 (K3) K2, K4 (Y1, Y2) Y1, Y2 (K4) 
Pohjavesialueet, Ve-
denottamoiden suoja-
alueet 

K1* K1* Y2 (K1*) 

Natura-alueet K1, K4 (K2, K3) K1, K4 (Y1, Y2) Y1, Y2 (K1, K4) 
Järvien ja jokien rannat K1, K4 (K2, K3) K1, K4 (Y1, Y2) Y1, Y2 (K1, K4) 
* I- ja II-luokan pohjavesialueilla  jätevesien johtaminen ojaan tai imeyttäminen maahan on 
kielletty. Vesikäymälän, astianpesukoneen ja pyykinpesukoneen jätevedet koottava umpikaivoon. 
Muut jätevedet voidaan johtaa 2-osastoisen saostuskaivon kautta maasuodattimeen tai pienpuh-
distamoon. Pohjaveden muodostumisalueella maasuodattimen rakentamisen ehtona on tiivis poh-
jarakenne ja käsitelty jätevesi on johdettava tiiviissä rakenteessa muodostumisalueen ulkopuolel-
le. 

 
 Taulukossa 5-1 esitetyissä käsittelysuosituksissa on huomioitu Lappeenrannan 

kaupungin ympäristöviraston valmisteilla olevat jätevesien käsittelymääräykset 
haja-asutusalueille. Ohjeet valmistunevat vuoden 2004 alussa. 

 

Liitekartassa 2 on esitetty suositus jätevedenkäsittelystä alueittain. Suositus on 
laadittu geologiselle kartalle (mittakaava 1:50 000), josta ilmenee vallitseva pinta-
maalaji. Kartasta ilmenevät myös pohjavesiesiintymien muodostumisalueet sekä 
Natura-ohjelmaan kuuluvat luonnonsuojelualueet. 

Typenpoiston kannalta paras ja edullisin tekniikka on kuivakäymälä yhdistettynä 
harmaiden vesien maaperäkäsittelyyn. Nykyaikaiset kuivakäymälät on mahdollis-
ta sijoittaa sisätiloihin normaalein mukavuuksin, joten niitä kannattaisi käyttää uu-
disrakennuskohteissa. Kuivakäymälöitä suositellaan harvaan asuttujen alueiden 
kiinteistöille ja varsinkin loma-asutukselle. 
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Uusi rakennuslaki ja asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten vie-
märiverkostojen ulkopuolisilla alueilla antanevat kunnalle mahdollisuuden mää-
rätä jätevesien käsittelyn parantamistoimenpiteistä myös vanhojen ratkaisujen 
osalta.  

Kustannustietoa jätevesirakenteista 

Kiinteistökohtaisen jätevesihuollon kustannustietoa on esitetty liitteessä 1.  

5.4.3 Muut palvelut 

Kunta voi palvella vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla alueilla neuvonnalla ja tie-
dottamalla. Tyhjennys-, ylläpito- ja kompostointipalvelut voidaan toteuttaa yksi-
tyisellä kiertävällä palvelulla. Pienpuhdistamoiden hoitoa ja huoltoa varten kan-
nattaa tehdä sopimus alan liikkeiden kanssa. 

 

5.5 Muut toimenpiteet 

Näköpiirissä ei ole sellaisten suurten vedenkuluttajien sijoittumista alueelle, jot-
ka vaatisivat erityisiä toimenpiteitä verkostossa. 

Kaupungissa on laadittu sammutusvesisuunnitelma. Sammutusvesilaitteistojen 
kytkemisestä laitoksen verkkoon tehdään tapauskohtaisesti erillissopimukset. Pa-
lolaitos hoitaa sammutusvesihuollon. 

5.6 Toimintavarmuus ja varautuminen poikkeustilanteisiin 

5.6.1 Varautuminen poikkeus- ja häiriötilanteisiin 

Keskusta toiminta-alueella vedenhankinnan varmuus on hyvä. Nuijamaan pienel-
lä toiminta-alueella vedenhankinnan poikkeus- tai häiriötilanteisiin ei ole varau-
duttu alueen pienuuden ja vähäisten liittyjien takia. Kaupungissa on laadittu ve-
sihuollon valmiussuunnitelma, jota päivitetään parhaillaan. 

5.7 Organisaatioiden ja yhteistyön kehittäminen 

Yhteistyö kunnan alueella tarkoittaa lähinnä kunnan ja haja-asutusalueille perus-
tettavien vesiosuuskuntien tai osakeyhtiöiden välistä yhteistyötä. Perusperiaattei-
ta haja-asutusalueiden organisaatioiden rahoittamisesta on esitetty jo kohdassa 
4.4. Perusperiaatteena kunnalla on suosia vesiosuuskuntien tai vastaavien organi-
saatioiden perustamista pikemminkin kuin toteuttaa vesihuoltoa laajentamalla 
kunnan verkostoja. Myöhemmässä vaiheessa kunta voi tosin lunastaa ko. organi-
saatioiden verkostot omaan toiminta-alueeseen liitettäviksi.  

Lappeenrannan seudun vesihuolto-organisaatioiden kehittämisestä on tehty eril-
linen selvitys (ks. myös kohta 4.2), eikä sitä käsitellä tässä. 

5.8 Vesihuollon kehittämisratkaisut 

Vesihuollon kehittämisratkaisut osa-alueittain on esitetty liitteessä 2. 
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5.9 Toimenpideohjelma 

Toimenpideohjelma on esitetty taulukossa 5–2. Toimenpideohjelma on laadittu 
siten, että ensimmäisinä toteutetaan ympäristönsuojelullisesti ja terveydellisesti 
tarvittavat hankkeet ja sen jälkeen pääsääntöisesti hankkeen edullisuuden 
(EUR/kiinteistö) mukaisella kannattavuusjärjestyksessä. Konnun alue on esitetty 
toteutettavaksi jo vuonna 2005, sillä alueella on esiintynyt vesipulaa ja asukkaat 
ovat ilmaisseet halunsa keskitettyyn vedenhankintaan. 

Taulukko 5–2. Toimenpideohjelma. 

Toimenpide 
Toteu-

tusaika-
taulu 

Kustannus-
arvio (EUR) 

Kustannus 
/kiinteistö 

(EUR) 
Vastuutaho 

Kourulanmäki-
Myllymäki alueen vesi-

huolto 
2004 492 000 8 200 Kaupunki 

Laihianrannan vesihuol-
to 

2005 515 000 7 900 Vesiosuuskun-
ta 

Konnun vesihuolto 2005 396 000 22 000 Vesiosuuskun-
ta 

Rutola-Märkälä alueen 
vesihuolto 

2006 196 000 9 800 Kaupunki 

Perä-Tirilän vesihuolto 2007 225 000 10 200 Vesiosuuskun-
ta 

Kalliokosken vesihuolto 2007 1 135 000 12 900 Vesiosuuskun-
ta 

Vainikkalan vesihuolto 2008 918 000 12 200 
Vainikkalan  

vesi Oy 

Heimosillan vesihuolto 2009 289 000 10 300 Vesiosuuskun-
ta 

Lamposaaren vesihuolto 2010 266 000 10 600 Vesiosuuskun-
ta 

Saikkola-Partala alueen 
vesihuolto 

2010 820 000 12 100 Vesiosuuskun-
ta 

Hytin vesihuolto 2012 1 243 000 12 400 Vesiosuuskun-
ta 

Hanhijärven viemäröinti 2014 713 000 14 300 Vesiosuuskun-
ta 

Haapajärven vesihuolto 2015 354 000 19 700 Vesiosuuskun-
ta 

 

6 TIEDOTTAMINEN JA SUUNNITELMAN AJAN TASALLA PITÄMINE N 

6.1 Tiedottaminen 

Suunnittelutyöhön liittyy kaksi tiedotustilaisuutta. Näiden välillä saatu palaute 
otetaan esityksen viimeistelyssä mahdollisuuksien mukaan huomioon. 



SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI  20 
 Lappeenrannan kaupunki  
17.11.2003 Lappeenrannan vesihuollon kehittämissuunnitelma 3236-C2957 

 
 

 

6.2 Suunnitelman ajan tasalla pitäminen 

Lappeenrannan vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpideohjelma ulottuu 
kymmenen vuoden päähän sen hyväksymisestä. Kehittämissuunnitelmaa kuiten-
kin tarkistetaan neljän vuoden välein (valtuustokausittain), joten viimeisille vuo-
sille kirjatut toimenpiteet saattavat muuttua ajantasaistamisen yhteydessä. 

Vesihuollon kehittämissuunnitelman tarkistaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi 
tiheämminkin kuin neljän vuoden välein. Tarvetta tarkistamiseen punnitaan 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen kanssa käytävien kehittämiskeskustelu-
jen yhteydessä lähes vuosittain. 

7 YHTEENVETO 

Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma ei ole oikeudellisesti sitova asiakirja, 
vaan se toimii viranhaltijoiden ja päättäjien työkaluna kunnan eri toimintoja ke-
hitettäessä ja talousarviovalmistelussa. Erityisesti on syytä korostaa maankäytön 
suunnittelun, terveydensuojelun ja ympäristönsuojelun yhteyttä vesihuollon ke-
hittämiseen. 

Pääosin Lappeenrannan vesihuolto on kunnossa. Ylikunnallinen vesihuollon yh-
teistyö antaa kunnalle varmuutta vesihuollon toimivuudesta myös poikkeustilan-
teissa. Kunta tuleekin jatkamaan tiivistä yhteistyötä naapurikuntien kanssa mm. 
vesihuolto-organisaatioiden kehittämisessä.  

Vesihuoltoverkostot kaipaavat jatkuvaa saneerausta, jotta vesihuollon palveluta-
so kyetään turvaamaan. 

Haja-asutusalueella kaivojen veden laadussa ja määrässä on paikoitellen ongel-
mia. Äskettäin voimaan tullut asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkos-
tojen ulkopuolisilla alueilla esittää myös kiinteistökohtaiselle jätevesien käsitte-
lylle tiukat vaatimukset. Kaupunki pyrkii edistämään vesihuolto-osuuskuntien 
perustamista, jotta haja-asutuksen kyläkunnat pääsisivät keskitetyn vesihuollon 
piiriin. 

Tämä vesihuollon kehittämissuunnitelma ulottuu yli 10 vuoden päähän. Suunni-
telma päivitetään kuitenkin valtuustokausittain ja useamminkin, mikäli tarvetta 
ilmenee. Päivitystarve arvioidaan vuosittain ja työ käynnistetään, mikäli havai-
taan suunnitelman vanhentuneen joltakin olennaiselta osin. 

SUUNNITTELUKESKUS OY 
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